МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕЛОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

***Утверждено:***
***Приказ № 269а от 01.12.2020***
***Директор:***
***Л.Н.Никифорова***

# *Паспорт проекта*
# *«Оптимизация процесса организации дежурства по столовой»*

Общая информация

Наименование организации: МОУ Белогорская средняя общеобразовательная школа
Границы процесса: от определения дежурных, до окончания дежурства
Дата начала проекта: 01.12.2020г.
Дата окончания проекта: 31.08.2025г.

Обоснование выбора процесса

Длительный процесс полной сервировки стола.
Отсутствие оперативности во время уборки со стола.

Цель проекта

Сокращение времени при дежурстве по столовой.

Эффекты проекта

Экономия времени при дежурстве по столовой.
Оперативность полной сервировки стола.
Эффективность корректировки алгоритма сервировки.

Команда проекта

Никифорова Л.Н. - директор МОУ Белогорской СОШ
Архипова О.А. - зам директора по ВР
Черняева Л.В. – заведующий производством
Отургашева Л.В. – ассистент-помощник

Достигнутые результаты (было и стало)

Факторы успеха

| Устранили потери времени в процессе: | Организовали: | Сформировались навыки оперативной сервировки: |
|---|---|---|
| Ежедневного дежурства по столовой;<br>Полной сервировки стола;<br>Уборки стола после еды. | Внедрение схемы алгоритма полной сервировки стола. | При ежедневном дежурстве по столовой. |

Время протекания процесса

| Было: | Стало: | Экономия времени: |
|---|---|---|
| 20 мин.-28 мин. | 8 мин.-12 мин. | 12 мин.-16 мин |

Снижение временных потерь за счет роста эффективности взаимодействия дежурных, повышения оперативности сервировки и уборки стола после еды.